

**План  
научной работы кафедры кадастра и основ земельного права по § 47 на 2011 г.**

№№ этап ов	Название этапов	Сроки выполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1.	Разработка технических предложений по выбору программного средства для создания учебно-методических комплексов на компакт-дисках для студентов МИИГАиК, а также слушателей повышения квалификации и переподготовки специалистов	01.01.2011- 15.03.2011	Технические предложения по выбору программного средства для создания учебно-методических комплексов на компакт-дисках	Сизов А.П., Алтынов А.Е.
2.	Разработка технологии создания учебно-методических комплексов на компакт-дисках с учётом специфики академических дисциплин, читаемых на кафедре	16.03.2011- 31.05.2011	Технология создания учебно-методических комплексов на компакт-дисках	Сизов А.П., Алтынов А.Е.
3.	Подготовка и экспериментальная загрузка учебно-образовательных информационных ресурсов по приоритетным дисциплинам	01.06.2011- 30.09.2011	Пилотные версии учебно-методических комплексов на компакт-дисках (текстовые модули)	Профессора и доценты кафедры кадастра и ОЗП
4.	Подготовка и экспериментальная загрузка учебно-образовательных информационных ресурсов по приоритетным дисциплинам	01.10.2011- 20.11.2011	Пилотные версии учебно-методических комплексов на компакт-дисках (модули тестирования)	Преподаватели и сотрудники кафедры кадастра и ОЗП
5.	Доработка модулей и окончательная загрузка учебно-образовательных информационных ресурсов по приоритетным дисциплинам	21.11.2011- 25.12.2011	Рабочие (полномодульные) версии учебно-методических комплексов на компакт-дисках	Преподаватели и сотрудники кафедры кадастра и ОЗП

**Зав. кафедрой кадастра и основ земельного права**

**А.П.Сизов**